
 

Прокуратурой Конышевского района выявлены нарушения 

законодательства при осуществлении капитального ремонта МКОУ 

«Кашарская СОШ». 

 

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства при 

осуществлении капитального ремонта МКОУ «Кашарская СОШ». 

Так, установлено, что 30.12.2022 между МКОУ «Кашарская СОШ», 

подрядной организацией заключен муниципальный контракт на проведение 

капитального ремонта школы. 

В соответствии с п. 3.1 муниципального контракта сроки выполнения 

Работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком 

выполнения работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. Начало выполнения работ: 10 января 2023 года. 

Окончание выполнения работ: 20 августа 2023 года. 

Однако, подрядчик по состоянию на 22.08.2023 предусмотренные 

контрактом обязанности по выполнению работ по капитальному ремонту 

здания МКОУ «Кашарская СОШ» не выполнило, муниципальный контракт не 

исполнен, при этом срок исполнения контракта истек 20.08.2023. 

Информация о наличии форс-мажорных и иных обстоятельств, 

препятствующих или влияющих на исполнение контракта Подрядчиком в 

адрес МКОУ «Кашарская СОШ», не направлялась. 

В связи с чем, прокуратурой Конышевского района в адрес подрядной 

организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 

приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, завершен 

капитальный ремонт здания МКОУ «Кашарская СОШ» 

 

 

Прокурор Конышевского района 

советник юстиции 

 

Н.В. Силаков 

 


